

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
”Lucrari de extindere a rețelei de alimentare cu apă și branșamente în comuna Risipeni, raionul Făleşti”

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Descrierea obiectivului	2025											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
01	Lucrari conform caietului de sarcini												

Termen de executare 90 zile.
(ne obligam sa executam lucrariloe conform Caietului de Sarcini in termenii sus mentionati si suntem dispusi a livra organizarea lucrarilor detaliat pentru fiecare sector in parte la solicitarea AC)

Data: 08 februarie 2025
Administrator AEDIFICATOR S.R.L.
Nume: Cozari Ana

Semnatura _____