

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul. II. Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes raional (Platoul Ustia)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Total=120 zile			
		01-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile
		1	Organizare de șantier		
2	Lotul. II. Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes raional (Platoul Ustia)				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL