

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a holurilor și a cabinetelor de instruire teoretică și practică
IP Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți , 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau
parțiale și lucrări publice

(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim până la 45 zile, de la semnarea contractului

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | Anul 2024 | |
|------------|---|-----------|--------|---|-----------|-------|
| | | Iulie | August | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | |
| 2. | Obiect 01 Categorია de lucrări: Lucrări de reparație curentă a holurilor și a cabinetelor de instruire teoretică și practică | Xx | X | | | |
| | 1. <u>Finisare</u> | x | xX | | | |

Data completării: "30" Iunie 2024

Semnat: _____

Nume: Serghei DRAGAN

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL "MOSDRAG - SUCCES"