

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Renovarea avajului de pe strada centrala a satului Tanatari raionul Causeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		6 (iunie)	7(iulie)	8(august)		
1.	Organizare de șantier	60 de zile calendaristice				
2.	Renovarea avajului de pe strada centrala a satului Tanatari raionul Causeni					

Toate lucrarile vor fi finalizate in decurs de 60 zile calendaristice in dependenta de
semanarea contractului .

Data completării 17.06.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Moisienco Denis

Administrator S.R.L. „ARMAT-PROFIL”

semnatura electronica