

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Reparație curentă la casa de cultură din com.Hrușova, rl Criuleni

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                  | 2026                                                 |         |         | ----- | 2026 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------|
|            |                                                                                                                                                                                              | Termenii de prestare (31.10.2026) conform cerintelor |         |         |       |      |
|            |                                                                                                                                                                                              | 1                                                    | 2       | 3       | 4     | 5    |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                                                        | 10 zile                                              |         |         |       |      |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>Livrarea materialelor.<br>Lucrari de demontare a<br>accesoriilor de acoperis .<br>Lucrari de zidarie<br>,tencuiala ,si vopsitorie ,                    | 30 zile                                              |         |         |       |      |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Montarea ferestrelor si<br>usilor,glafurilor.<br>Desfacerea pardoselilor<br>.Montarea scindurii ( pardoselelor)<br>Vopsirea pardosea                   |                                                      | 30 zile |         |       |      |
| 4.         | Obiect n ...<br>Categorie de lucrări:<br>Pregatirea tavanului<br>Montarea burete acustic<br>autoadeziv tavan<br>Transportarea deseurilor<br>Finalizarea lucrarilor si<br>darea in exploatare |                                                      |         | 20 zile |       |      |

Semnat: Electronic  
Nume: Negruta Iurii  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL

