

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția casei de arest, din mun. Bălți cu capacitatea de 650 locuri (et. II)” – actualizată
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 - 2028											
		Luna											
		IX											XII
	Organizare de șantier												
1.	<i>Construcția casei de arest, din mun. Bălți cu capacitatea de 650 locuri (et. II)” – actualizată</i>	01.09.2026											31.12.2028

Semnat: _____

Nume: MAGALIUC Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ESTATE INVEST COMPANY S.R.L.