

MANAGEMENT INVEST GROUP SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare la IET 225, str. Mircea cel Bătrân 14/2

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	30 zile																													
1.	Organizare de șantier																														
2.	Lucrări de demolare																														
3.	Pregătirea suprafețelor																														
4.	Montarea bordurilor																														
5.	Lucrări de pavare																														
6.	Diverse lucrări																														

Semnat:_____

Nume: Igor Corolețchi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. „Management Invest Group”