

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru bloc CCD:

Lotul 1 Lucrări de reparații la IMSP AMT Centru bloc CCD - Cabinete de priceduri si bare de inox,

Lotul 2 Lucrări de reparații la IMSP AMT Centru bloc CCD – Secția Traumatologie et.1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022	
		Lot 1	Lot 2
		Total: 45 zile	Total: 45 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	42 zile	42 zile

Data completarii: 18 august 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”