


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația curentă privind amenajarea terenului sportiv din s. Holoșnița r-nul Soroca” în conformitate cu termenii și condițiile solicitate (60 zile din momentul emiterii disp de începere a lucrărilor) .

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		8	9	10		
1.	Organizare de șantier	3-zile Din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor				
2.	Categoria de lucrări: Reparația curentă privind amenajarea terenului sportiv din s. Holoșnița r-nul Soroca	■	■	■		

Ofertant



SRL VALTRAS CONST

Lupulov

(semnătura autorizată)