

Grafic de prestare a contractului

Obiectul achiziției: Servicii de implementare a platformei educaționale bazate pe Moodle pentru Școala Profesională din Bubuieci

Nr. crt.	Etapa de implementare	Activități principale	Durata estimată
1	Inițierea proiectului și analiza cerințelor	Ședință de lansare, analiza infrastructurii existente, colectarea și validarea cerințelor, elaborarea planului de implementare și a calendarului de execuție	5 zile lucrătoare
2	Instalarea și configurarea platformei Moodle	Instalarea platformei Moodle, configurarea mediului de producție, configurarea serverului, bazei de date, HTTPS, domeniului/subdomeniului și serviciilor conexe	5 zile lucrătoare
3	Configurarea structurii organizaționale	Configurarea categoriilor de cursuri, disciplinelor, grupelor, anilor de studiu, rolurilor și permisiunilor utilizatorilor	4 zile lucrătoare
4	Personalizarea platformei	Personalizarea identității vizuale (logo, culori, pagină principală, autentificare, elemente grafice), adaptarea interfeței conform identității Beneficiarului	4 zile lucrătoare
5	Configurarea funcționalităților educaționale	Configurarea cursurilor, evaluărilor, catalogului electronic, practicii profesionale, competențelor, portofoliului digital, comunicării, gamificării și rapoartelor	10 zile lucrătoare
6	Instalarea și configurarea extensiilor	Instalarea și configurarea pluginurilor necesare, configurarea notificărilor, SMTP, backup-urilor automate, jurnalizării și mecanismelor de securitate	5 zile lucrătoare
7	Testarea și optimizarea soluției	Testarea funcțională, testarea rolurilor și permisiunilor, testarea pe diferite browsere și dispozitive, optimizarea performanței, testarea procedurilor de backup și restaurare	5 zile lucrătoare
8	Instruirea utilizatorilor	Instruirea administratorilor și a personalului desemnat, prezentarea funcționalităților platformei, furnizarea materialelor de instruire în format electronic	3 zile lucrătoare
9	Punerea în exploatare și recepția finală	Lansarea în producție, predarea documentației tehnice și de utilizare, predarea acceselor administrative, semnarea procesului-verbal de recepție	2 zile lucrătoare
10	Garanție și suport post-implementare	Remedierea eventualelor neconformități și acordarea suportului tehnic în perioada de garanție	12 luni

Durata totală de implementare

43 zile lucrătoare, urmate de **12 luni perioadă de garanție**, conform cerințelor Caietului de sarcini.

Administrator
INDRIVO SRL

LUPUȘOR Eugeniu