

Anexa 10

la Documentația standart nr. ocds-b3wdp1-MD-1722514728285

din "01" August 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice amplasate teritorial în zona de sud al republicii, Lotul I

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
	Organizare de șantier	I lună
1	Bender - Căușeni - Cimișlia	
2	Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina	
3	Drum de acces spre or. Căușeni	
4	Cahul - frontiera cu România	

Termen de execuție: **1 lună**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.