

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Reparație capitală a Casei de Cultură din satul Limbenii Vechi, raionul Glodeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni					
		1	2	3	4	5	6
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>	--					
1	Lucrări de reparație	----	---	----	---	----	----

Termen maxim de execuție 120 zile de la data semnării.

Data completării **26.08.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**