

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a tâmplărilor
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | ... | Anul (n) |
|---------|---|--|-----|----------|
| | | <i>Conform cerințelor din Caietului de sarcini</i> | | |
| | | 60-(șaizeci) zile | | |
| 1. | Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini. | 1-5 zile | | |
| 2. | Confecționarea și livrarea construcțiilor din Aluminiu si PVC precum și instalarea lor conform caietului de sarcini. | 1-30zile | | |
| 3. | Lucrări de finisarea lucrărilor. conform caietului de sarcini. | 1-60 zile | | |

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL