

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparația unei porțiuni de drum prin varianta alba din s. Antonesti, r-nul Stefan Voda

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna Septembrie					
		1 sept.	2 sept.	3 sept.	4 sept.		
1.	Organizare de șantier						
2.	Categoria de lucrări: <u>1. Lucrări de reparația unei porțiuni de drum prin varianta alba din s. Antonesti, r-nul Stefan Voda (conform caietului de sarcini)</u>						

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

30.08.2023