

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitală a clădirii Primăriei com. Cărpineni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		4	5	6	...	N
1.	Obiect 01 Categoria de lucrări: demolări	7 zile				
2.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Montarea sistemelor electrice	7 zile				
2.	Obiect 03 Categoria de lucrări: Tencuilei și pardoseli	15 zile				
3.	Obiect 04 Categoria de lucrări: Lucrari de montare a tavanului		10 zile			
4,	Obiect 05 Categoria de lucrări: Lucrari de finsare		21 zile			
5.	Obiect 06 Categoria de lucrări: Lucrari de finisare la scara, trepte si balustrada			14 zile		

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR