

SRL "Lifestar – Com "**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**
Anexa nr. 10

PRIMARIA COMUNEI GOTESTI

Reabilitarea infrastructurii de acces către Primăria com. Gotești r-nul Cantemir

Termen de executare a lucrarilor :1(una) luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier						
2.	Etapa 1 Lucrari de demolare + incarcare si transportare	—					
3.	Etapa 2 Montarea bordurilor noi si a pavajului	—					
4.	Etapa 3 Evacuarea gunoiului	—					
5.	Etapa 4						

Semnat: _____

Nume: Tabuncic Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Project manager

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „

27.07.2025