

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajarea trotuarului cu pavaj on fața IMSP"CS Rîșcani
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)	
		Luna					
		septembrie	octombrie	noiembrie	-----	N	
1.	Obiect 01 Lucrări de amenajarea trotuarului cu pavaj on fața IMSP"CS Rîșcani		=====	===		45 zile	

Data completării: 22.09.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com