

Aprob.

PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022*, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnată de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:
  - a.) Președinte *A. Dobuleac* - Vicepreședintele raionului Briceni
  - b.) membri: *M. Munteanu* - Șef al secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții  
*Ghe. Pleșca* - Arhitector-șef al raionului  
*D. Dropca* - Responsabil tehnic  
*I. Russu* - Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor
  - c) Au mai participat la recepție:  
*L. Țapu* - Primar com. Colicauți
2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.
  - a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Briceni”
  - b.) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Briceni
  - c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor mai 2022 sfârșitul lucrărilor august 2022
4. Drumul supuse recepției L21 M5-Colicauti-Trebisauti are următoarele tipuri de lucrări:

Tip : - Aplicarea tratamentului bituminosordinar cu emulsie bituminoasă și piatră de granit în formă cubică.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **491 295,13 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexe a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
2022 în 3 exemplare.

Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,  
după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comisia:

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca

D. Dropca

I. Russu

L. Țapu



## SITUAȚIA

[illegible]

*L. Tapu*





Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022*, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnată de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:

- a.) Președinte *A. Dobuleac* - Vicepreședintele raionului Briceni
- b.) membri: *M. Munteanu* - Șef al secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții  
*Ghe. Pleșca* - Arhitector-șef al raionului  
*D. Dropca* - Responsabil tehnic  
*I.Russu* - Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor

- c) Au mai participat la recepție:

*N. Antonovici* - Primar com. Halahora de Sus

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Briceni”

b.) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Briceni

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *mai 2022* sfârșitul lucrărilor *august 2022*

4. Drumul supuse recepției L18 Halahora de Sus-Tirnova-G4 are următoarele tipuri de lucrări:

Tip : - *Aplicarea tratamentului bituminosordinar cu emulsie bituminoasă și piatră de granit în formă cubică.*

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **739 015,52 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.



6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
2022 în 3 exemplare.

Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,  
după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comisia:

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca



N. Antonovici

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Briceni, \_\_\_\_\_

[illegible]



*El. M. J. J.*

*[Signature]*



Handwritten signature and stamp: "REPUBLICA MOLDOVA, OFICIUL DE REGISTRARE A FIRMEI" (Moldova Republic, Company Registration Office). Stamp text includes "S.A.", "IDNO 10038604005669", and "OFICIUL DE REGISTRARE A FIRMEI".

*[Signature]*







Aprob.

PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022*, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnată de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:

a.) Președinte *A. Dobuleac* - Vicepreședintele raionului Briceni

b.) membri: *M. Munteanu* - Șef al secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții

*Ghe. Pleșca* - Arhitector-șef al raionului

*D. Dropca* - Responsabil tehnic

*I.Russu* - Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor

c) Au mai participat la recepție:

*V. Andronic* - Primar s. Corjeuti

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Briceni”

b.) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Briceni

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *mai 2022* sfârșitul lucrărilor *august 2022*

4. Drumul supuse recepției L47 Corjeuti-Fetesti are următoarele tipuri de lucrări:

Tip : - Amenajarea stratului de uzură din beton asfaltic h- 6 cm

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **3 168 274,80 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexe a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
2022 în 3 exemplare.

Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,  
după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comisia:

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca

D. Dropca

I. Russu


V. Andronic



neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Briceni, \_\_\_\_\_


[illegible]

V. Andronic





Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.*

1. Comisia desemnată de *Consiliul Raional Briceni* prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:

a.) Președinte *A. Dobuleac* - *Vicepreședintele raionului Briceni*

b.) membri: *M. Munteanu* - *Șef al secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții*

*Ghe. Pleșca* - *Arhitector-șef al raionului*

*D. Dropca* - *Responsabil tehnic*

*I. Russu* - *Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor*

c) Au mai participat la recepție:

*V. Parasciuc* - *Primar s.Bulboaca*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către *S.A. „Drumuri Briceni”*

b.) devizul a fost elaborat de *Consiliul Raional Briceni*

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *mai 2022* sfârșitul lucrărilor *august 2022*

4. Drumul supuse recepției L17 R11-Bulboaca-fr. cu Ucraina are următoarele tipuri de lucrări:

Tip : - *Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic  $h_{med}=4cm$  și a stratului de uzură  $h=4 cm$*

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **3 850 300,80 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. *Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexe a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_*  
*2022 în 3 exemplare.*

*Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,*  
*după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comisia:

*Președinte A. Dobuleac*

*Membri: M. Munteanu*

*Gh. Pleșca*

*D. Dropca*

*I. Russu*

*V. Paraschiu*



Nr. \_\_\_\_\_ din 09.09 2022

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Briceni, \_\_\_\_\_

[illegible]



M. H. H. H.

*[Signature]*

leșca

RT-2019  
Nr.0505  
2a.b

opea

*Li Zhen*







Aprob.

PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din 9.09 2022

Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale  
din raionul Briceni pentru anul 2022

Privind *Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022*, executate în cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 încheiat între Consiliul Raional Briceni Beneficiar și S.A. „Drumuri Briceni” Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnată de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 09.09.2022-09.09.2022 fiind formată din:

a.) Președinte *A. Dobuleac* - Vicepreședintele raionului Briceni

b.) membri: *M. Munteanu* - Șef al secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții

*Ghe. Pleșca* - Arhitector-șef al raionului

*D. Dropca* - Responsabil tehnic

*I.Russu* - Director S.A. „Drumuri Briceni” - antreprenor

c) Au mai participat la recepție:

*A. Ostafii* - Primar com. Medveja

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. *Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.*

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Briceni”

b.) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Briceni

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *mai 2022* sfârșitul lucrărilor *august 2022*

4. Drumul supuse recepției L30 Larga-Medveja-fr. cu Ucraina are următoarele tipuri de lucrări:

Tip : - *Aplicarea tratamentului bituminosordinar cu emulsie bituminoasă și piatră de granit în formă cubică.*

Tip : - *Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic  $h_{med}=4cm$  și a stratului de uzură  $h=4 cm$*

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **1 982 289,05 lei**, care vor fi

direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2022 în 3 exemplare.

Anexe : 1. Situația neconformităților pe drumurile locale respective,  
după caz \_\_\_\_\_ file, inclusiv localitățile:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comisia:

Președinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Pleșca

D. Dropca

I. Russu

A. Ostafii



## SITUAȚIA

[illegible]

Membri: *M. Munteanu*

Gh. Plesea

D. Dropca

I. Russu

A. Ostafii