

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrărilor la **LUCRĂRI DE RECONSTRUCȚIE A SĂLI SPORTIVE POLIVALENTE ȘI A INFRASTRUCTURII SPORTIVE**

EXTERIOARE
(denumirea lucrărilor)

Luna de lucru / denumirea lucrarilor		ANUL 2025																								
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5				Luna 6				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Organizare de șantier																									
2.	Demolarea/demontarea asfaltului si transportarea acestuia																									
3.	Sistematizare pe verticala																									
4.	Lacatul de argila																									
5.	Constructia retelelor de drenaj																									
6.	Demontare fatada veche. Sala SA																									
7.	Montare elemente constructive noi. Sala SA																									
8.	Montare fatada, pardosea. Sala SA																									
9.	Consolidarea constructiilor metalice existente. Sala C																									
10.	Zid de sprigin ZS1. Sala C																									
11.	Scari monolite S1, S2. Sala C																									

