


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

REPARATIA CAPITALA A ACOPERISULUI LA BLOCUL A-1 (sala de sport)

	Luna 1
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. 2.Lucrari de demontare și montare a acoperisurilor . 3.Executarea Lucrărilor	

Termenul de executie a lucrarilor: 29 zile calendaristice

Data completarii:05.07.20

Semnat: ____electronic_____

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**