

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de marcaj rutier

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului	Anul 2024								
		Termen de execuție (30 zile)								
		1-5	6-10	11-13	14-16	17-20	21-23	24-25	26-28	28-30
1.	Pregatirea suprafețelor									
2.	Lucrari de premarcaj									
3.	Executarea lucrărilor de marcaj etapa I									
4.	Executarea lucrărilor de marcaj etapa II									
5.	Executarea lucrărilor de marcaj etapa III									

Semnat: _____
Nume:Cîrlan Anatolie
Funcția în cadrul firmei:administrator
Denumirea firmei:„Aspect Service” S.R.L