

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul **„Reparatia drumurilor L438 actualmente conform HG Nr. 1468 din 30 decembrie 2016 Anexa 2 L408 Codreanca-Onești, km. 1,765-6,0 și L438.1 actualmente L408.1 drum de acces spre s. Tigănești, km. 0-2,6 (Actualizat Etapa 1), inclusiv marcaje rutiere”**
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL				2025-2026	
		luna					
		VIII-X 2025	XI-XII 2025	III-IV 2026	V-VI 2026		
	1.Reparatia sectorului Alimentara PC25+98.00	x	x				
	1.1. Demolare	x					
	1.2. Lucrari de terasament	x					
	1.3. Sistem rutier	x					
	1.4. Montarea bordurei	x	x				
	2. Reparatia sectorului PC21-20		x	x	x		
	2.1. Demolare		x	x			
	2.2. Lucrari de terasament		x	x			
	2.3. Sistem rutier			x	x		
	2.4. Montarea bordurei			x	x		
	3. Reparatia sectorului PC20-19			x	x		
	3.1. Demolare			x	x		
	3.2. Lucrari de terasament			x	x		
	3.3. Sistem rutier				x		
	1.Indicatoare rutiere				x		

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **Croitor Vladimir**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **08.08.2025.**

Semnat: **ELECTRONIC**