

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de extindere a iluminatului public in s. Cosernita, r-nul Floresti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					Anul 2026	
		3	4	Luna 5	6	...	Luna 01	02
1.	Organizare de șantier							
2.	Montarea pilonilor							
3.	Montarea armaturii si a conductorilor pe piloni noi montati si existenti							
4.	Montarea si conectarea corpurilor de iluminat							
5.	Lucrari de terasament							
6.	Montarea si conectarea la prizele de pamint							
7.	Montarea nodului de evidenta a consumului de energie electrica							
8.	Admiterea si predarea in exploatare a instalatie electrice							

Semnat:

Nume: Ciobanu Galina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SA,,Electromontaj Nord”