

# FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**” Lucrări de reparație capitală a drumului de acces din s. Țigănești la drumul public local de interes raional L408.1 din raionul Straseni”**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                     | 2020           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                           |                |
|            |                                                                                                                                                           |                |
| 1.         | <b>Organizare de șantier</b>                                                                                                                              | <b>10 zile</b> |
| 2.         | Obiect<br><b>Lucrări de reparație capitală a drumului de acces din s. Țigănești la drumul public local de interes raional L408.1 din raionul Straseni</b> | <b>75 zile</b> |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**