

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului : Lucrari de termoizolare a fatadei cladirii administrative a Biroului Vamal Sud

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
			Organizarea de santier														
1	Lucrari de reparatie																
<b>Total (120 zile)</b>																	

Semnat: \_\_\_\_\_10.06.2026\_\_\_\_\_

Nume: **Secrieru Oleg**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei și sigiliu: **"SECRIERU PRIM"**