

Constatforj SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație (anul 2024)
IMSP Spitalul raional Sîngerei

Nr.	Denumirea lucrării	Anul 2024						
		Martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie
1	Pegătirea obiectului înainte de a începe lucrările de reparație	-----						
2	Lotul 1. Lucrări de reparație a încăperilor farmaciei		-----	-----	-----			
3	Lotul 2. Lucrări de reparație a încăperilor laboratorului			-----	-----	-----		
4	Lotul 3. Lucrări de reparație – secția terapie		-----	-----	-----	-----	-----	-----
5	Lotul 4. Lucrări de reparație exterioară,					-----	-----	-----

Directorul Constatforj SRL: Constantin Hadîrcă