

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie a pardoselilor la casa de cultura din s. Larga, raionul Briceni.”

”

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                  | Anul 1  |   |   | ... | Anul (n) |
|---------|--|---------|---|---|-----|----------|
|         |  | Luna    |   |   |     |          |
|         |  | 1       | 2 | 3 | ... | n        |
| 1.      | Organizare de șantier  | 2 zile  |   |   |     |          |
| 2.      | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>Desfacere pardoseli              | 2 zile  |   |   |     |          |
| 3.      | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Reparare pardoseli               | 4 zile  |   |   |     |          |
| 4.      | Obiect 03<br>Categorie de lucrări:<br>Montare, rașchetare,<br>finisare | 18 zile |   |   |     |          |
| 5.      | Obiect 04<br>Categorie de lucrări:<br>Vopsire, montare plinte          | 4 zile  |   |   |     |          |

Semnat:

Nume: Nistor Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „BALTMONT-CONSTRUCT” S.R.L.

