

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu
îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Luna/Săptămână				
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembr ie
Tronsonul/Localitate						
1.	Raionul Cantemir					
	- Frezări	30 %	70%			
	- Plombări	30%	70%			
	- Aplicarea stratului bituminos		90%	10%		
2.	Raionul Leova					
	- Frezări			30%	70%	
	- Plombări			30%	70%	
	- Aplicarea stratului bituminos				90%	10%
...	...					
...	...					

- Execuția lucrărilor se notează în procente (%) per lună/săptămână.
- Abaterile de la prezentul grafic de executare a lucrărilor atrage după sine răspunderea materială, conform prevederilor contractuale.

Semnat: _____

Nume: Sergiu DRANGOI

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei: S.A."Drumuri Cahul"