

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a curții blocurilor locative din str. C.Negruzzi nr. 28, M. Frunze nr. 43, I.L.Caragiale nr. 37 și tronsonul din str. M. Frunze cuprins între str. I.L.Caragiale și str. C.Negruzzi, mun. Cahul

1	Denumire lucrari	martie	aprilie	mai	iunie	iulie
1	Lucrari de desfiintare	-----				
2	Lucrari de terasament	-----				
3	Imbracaminte rutiera si pietonala		-----			
4	Trotuare, pereu cladiri existente, acces sudsol			-----		
5	Teren de joaca, uscat rufe			-----		
6	Evacuare ape pluviale			-----	-----	-----
7	Organizare trafic				-----	
8	Transportarea deseurilor					----- -

Semnat:

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Danstar Evolution SRL

