

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

1. Teatrul Municipal de Papusi „Guguta”
2. mun.Chișinău, str. Maria Dragan 1
3. Lucrari de reparatie capitala a de deasupra scenei Teatrul Municipal de Papusi „Guguta”  
str. Maria Dragan 1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
1.	Organizare de șantier	
2.	1Lucrari de reparatie capitala a de deasupra scenei Teatrul Municipal de Papusi „Guguta” mun.Chișinău, str. Maria Dragan 1	56 (cincizeci sase) zile lucratoare fara precipitatii dupa semnarea contractului

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL „SIMCON-LUX”

