


Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 3, 2024	
						Июл	Авг
1		Lucrări de amenajarea terenului de fotbal cu gazon artificial	120 дней	Чт 29.08.24	Ср 12.02.25		
2		lucrari pregatitoare	30 дней	Чт 29.08.24	Ср 09.10.24		
3		Gardul de protectie	20 дней	Чт 10.10.24	Ср 06.11.24		
4		Tribune 280 spectatori	20 дней	Чт 07.11.24	Ср 04.12.24		
5		Terenuri de fotbal	40 дней	Чт 05.12.24	Ср 29.01.25		
6		Spatii verzi	10 дней	Чт 30.01.25	Ср 12.02.25		
7							
8							

Проект: Проект1
Дата: Чт 29.08.24

Задача		Суммарное сведение вручную	
Прерывание		Суммарная задача вручную	
Веха		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Неактивная задача		Внешняя веха	
Неактивная веха		Крайний срок	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
Только длительность			



Проект: Проект1 Дата: Чт 29.08.24	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			