



SRL „VELEMAX ENGINEERING”

Piața Unirii Principatelor, nr. 3

mun. Chișinău, MD-2064

officevelemax@gmail.com

+373 61 000 861

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a acoperișului șarpant la edificiul Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Leova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semnarea contractului de antrepriză								
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)								
3.	Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării).								
4.	Executarea lucrărilor de reparație								
5.	Predarea și recepția la terminarea lucrărilor, semnarea proceselor verbale.								

Data completării: **04.04.2024**

Semnat: _____

Nume: **Octavian CRESTIN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „VELEMAX ENGINEERING”**