

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Lucrări de reparații capitale, montarea utilajului de ventilare și sisteme de automatizare, utilaje tehnologice, mobilier de bucătărie la Blocul alimentar, din cadrul unității militare Bg.3IMo. mun. Cahul.

Nr. Crt	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 90 zile								
		zile								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1	Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)									
2	Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)									
3	Retele termice (RTE)									
4	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)									
5	Punct termic individual (PTI)									
6	Utilaje									

Ofertant,
Nume:
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu:
Semnat electronic