

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de întreținere de iarnă pentru drumurile publice locale de interes raional pentru anul 2025

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                         | Anul 2025                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                                                                                     | Luna                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                                                                                     | 1                                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                               |                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.         | Lucrări de întreținere de iarnă pentru drumurile publice locale de interes raional pentru anul 2025 | Pe parcursul perioade rece a anului 2025, la necesitate conform caietului de sarcini |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”