

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului a
Casei de Cultură din s. Tomai, r-ul Leova
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		3 luni	
		1	2
1.	Organizare de șantier	10 zile	
2.	Categoria de lucrări: Lucrari		

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cilic Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL GranitGrantLux