

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea rețelei de iluminat public din mun. Edineț.

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2023	
		Luna	
		1	2
1	Organizare de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizare Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 60 zile de la semnarea
semnarea contractului.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL