

Grafic de executare

"Elaborarea Planului Urbanistic General de model nou al satului Mihailovca, raionul Cimișlia"

Denumirea organizației beneficiare:

**Primăria satului Mihailovca
raionul Cimișlia**

Denumirea organizației de proiectare:

SRL "W Arch-Urban"

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	"Servicii de elaborarea Planului Urbanistic General al localității satul Mihailovca, raionul Cimișlia"	240 zile (dar nu include procedura de avizare, consultare și primirea datelor inițiale) până la 24 mai 2026
	inclusiv:	
1	Etapa I (15%)	
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice	60 zile
	Încadrare în teritoriu	
	Situația existentă. Zonificarea teritoriului	
2	Etapa II (35%)	
	Disfuncționalități și priorități	90 zile
	Reglementări. Zonificarea teritoriului	
	Unități teritoriale de referință	
	Reglementări. Căi de comunicație și transport	
	Obiecte de utilitate publică	
	Reglementări. Circulația terenului	

3	Etapa III (50%)	
	Reglementări. Zone industriale	90 zile
	Studii de fundamentare	
	Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare	
	Reglementări. Alimentare cu energie electrică	
	Reglementări. Energie termică și Gaze naturale	
	Protecția mediului	
	Regulament Local de urbanism	
	Memoriu general	
4	Etapa IV	
	Avizarea proiectului	

Semnat: _____

Nume: **VOLCU Mina**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL ”W Arch-Urban”**