

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de întreținere str. A.Hajdeu, str. A.Plămădeală

Nr · d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrări de întreținere str. A.Hajdeu, str. A.Plămădeală	in termen de 5(cinci) luni de la semnarea contractului.	

Data completării: **21.04.2022**

Nume/prenume: **Verhovetchii Anatolie Ioan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Autovertrans SRL**