

Grafic: Lucrari de reparatie a drumului din cadrul institutiei IMSP SCTO conform necesitatilor pentru anul 2023

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie								
		Zile								
		5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	Lucrari de pavare la Gunoiste									
2	Lucrari de pavare la Parcare mare									
3	Lucrari de pavare la Parcare mica									
4	Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice									
5	Lucrari de asfaltare la Trotuar si teren									
Total termen de executie		45 (patruzeci si cinci) zile calendaristice								

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Plesca AlexeiFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL