

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație drumului L 433.1 de la satul Șișcani până la satul Odaia, r-ul Nisporeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		LUNI		
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	<i>Lucrări de reparație drumului L 433.1 de la satul Șișcani până la satul Odaia, r-ul Nisporeni</i>	X	X	X

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total 90 zile pentru execuția lucrărilor

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Baciu Mihaela  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”