

Grafic de executare a lucrărilor
la obiectul: ”Reconstrucția, modernizarea, reparația PRG (montarea regulatorului, armaturii de închidere, carcasei metalice) Nr. 64 Comrat”

Nr	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2026_ și data începerii și data finisării lucrărilor 17.03-.30.03.2025																
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34
		_.04	_.11	_.18	_.25	_.01	_.08											
		-	-	-	-	-	-											
		_.10	_.17	_.24	_.31	_.07	_.14											
01	Organizarea de șantier	√																
02	”Reconstrucția, modernizarea, reparația PRG (montarea regulatorului, armaturii de închidere, carcasei metalice) Nr. 64 Comrat”	√	√															
03	Darea în exploatare			√														

Data completării: 06.02.2026

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorului economic: Alexandru STÎNCA /Director

Semnătura