

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

__ Lucrări de reparație IET nr.17 mun Soroca, 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice (denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 60 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		...	Anul (n)
		Luna			
		septembrie	octombrie	..	N
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: <u>Lucrări de reparație a blocului alimentară la instituția preșcolară din s. Voloave</u> _____ <u>Finisare</u> _____	x	x		
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: _____ _____				
...	Obiect ... Categorii de lucrări: _____ _____				

Data completării: 28 august 2024

Semnat: Fedco Ilie _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” _____