

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Executarea lucrarilor de reparatie a interiorului Școlii de Arte "M. Cibotari",**  
**din str. B. P. Hasdeu nr.8 mun. Cahul**  
 (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                 | Anul 2019      |                |                | ...            | Anul (n) |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|            |                                                             | Luna           |                |                |                |          |
|            |                                                             | 1              | 2              | 3              | ...            | N        |
| 1.         | Organizare de șantier                                       | Iunie          | Iulie          | August         | Septembrie     |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><u>Pereți</u>         | 20.06<br>_____ | _____          | _____          |                |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br><u>Pardoseli</u>      |                | 10.07<br>_____ | _____          | 10.09<br>_____ |          |
| 4          | Obiect 03<br>Categorie de lucrări:<br><u>Tavan</u>          |                | 15.07<br>_____ | _____          | 10.09<br>_____ |          |
| 5          | Obiect 04<br>Categorie de lucrări:<br><u>Tamplarie</u>      |                | 15.07<br>_____ | _____          | _____          |          |
| 6          | Obiect 05<br>Categorie de lucrări:<br><u>Bloc sanitar</u>   |                | 15.07<br>_____ | 20.08<br>_____ |                |          |
| 7          | Obiect 06<br>Categorie de lucrări:<br><u>Electricitatea</u> |                |                | 10.08<br>_____ | 25.09<br>_____ |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Guslicov MihailFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei SA "Rubin-216"