

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția gardului la IP Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Călărași
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2024			2024	Anul (n)
		Luna mai iunie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	10 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demolare si desfacere Sapatura _____		20 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _instalatii si constructii _____			20 zile		
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: __finiasre Si transportare _____				10 zile	

Semnat: _____
Nume: ____Negruta Iurii _____
Funcția în cadrul întreprinderii: __Administrator _____
Denumirea întreprinderii: __Lina-Ing SRL _____

