

Grafic de lucru de executare a lucrărilor de construcție- montare
la obiectul: Reparatia apeductului in s.Visniovca

№	Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2026_ și data începerii și data finisării lucrărilor 28.07-18.08.2026													
		30	31	32	33										
		28.07-03.08.2026	04.08-10.08.2026	11.08-16.08.2026	17.08-18.08.2026										
01	Reparatia apeductului in s.Visniovca	√	√	√											
02	Receptia finală				√										

Data completării: 07.07.2026

Semnat: _____

Nume: Onici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "CASA ONICI"