

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 5 - Lucrari de reparatii la Centrul de plasament pentru persoane virstnice or.
Șoldănești, str. Pacii13.
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | Luna | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Organizarea de șantier | | | | | | | | | | v | | |
| 3 | Lucrari de reparații | | | | | | | | | | v | v | v |

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim de până până la 10.12.2024.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.