

ROBRICONS SRL

Graficul de execuție

**Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican
R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina**

TIPUL LUCRARILOR										
	Septembrie				Octombrie				Noiembrie	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lucrarile de reconstrucție a sistemului rutier										
Lucrarile de plombare a partii carosabile										
Lucrarile de colmatare a fisurilor /rosturilor										
Lucrarile de aplicare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece.										
Lucrarile de aplicare marcajului rutier										

Graficul de execuție

**Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican
R26 Bender-Căușeni-Cimișlia**

TIPUL LUCRARILOR										
	Septembrie				Octombrie				Noiembrie	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lucrarile de reconstrucție a sistemului rutier										
Lucrarile de plombare a partii carosabile										
Lucrarile de colmatare a fisurilor /rosturilor										
Lucrarile de aplicare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece.										
Lucrarile de aplicare marcajului rutier										

Ofertant,
ROBRICONS SRL

