

Nr	Activitati	8 Saptamani (days)								Responsabil	Livrabile		
		1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>1</b>	<b>Documentatia tehnica</b>												
	Sarcina tehnica	1									Victor Cioclea	Sarcina tehnica realizata	
<b>2</b>	<b>Servere</b>												
	Crearea serverului test	1									Maxim Ceban	Server test creat	
	Configurarea serverului test											Maxim Ceban	Server test configurat
	Instalarea sistemului de operare Linux											Maxim Ceban	Linux instalat
	Instalarea serverului WEB											Maxim Ceban	Apache instalat
	Instalare PHP											Maxim Ceban	PHP Instalat
	Instalarea bazei de date											Maxim Ceban	My SQL instalat
	Instalarea Laravel Framework 5.4											Maxim Ceban	Laravel Instalat
	Conexiunea GIT											Maxim Ceban	GIT Conectat
<b>4</b>	<b>Design works</b>												
	Crearea UX wireframe-urilor	2									Alexandr Bulavca	Wireframe creat	
	UI Design	3									Alexandr Bulavca	UI Desenat	
<b>5</b>	<b>Development Site</b>												
	Machetare website		5								Alexandr Bulavca	Site machetat	
	Panou de control		1								Alexandr Luta	Modul dezvoltat	
	Modulul slider		1								Alexandr Luta	Modul dezvoltat	
	Modulul de autentificare		1								Alexandr Luta	Modul dezvoltat	
	Modulul de gestiune profiluri si roluri		1								Alexandr Luta	Modul dezvoltat	
	Modulul de gestiune a log-urilor		1								Alexandr Luta	Modul dezvoltat	
	Modul de gestiune noutăți/articole			1							Alexandr Luta	Modul dezvoltat	
	Modul de gestiune evenimente			1							Alexandr Luta	Modul dezvoltat	
	Modul de gestiune a categoriilor			1							Alexandr Luta	Modul dezvoltat	
	Modulul galerie			1							Dmitrii Gramciuc	Modul dezvoltat	
	Modulul parteneri			1							Dmitrii Gramciuc	Modul dezvoltat	
	Modulul limbi			1							Dmitrii Gramciuc	Modul dezvoltat	
	Modul calendar			1							Dmitrii Gramciuc	Modul dezvoltat	
	Modul GIS si export date PDF				5						Dmitrii Gramciuc, Alexandr Luta	Modul dezvoltat	
	Modul de cautare site				1						Dmitrii Gramciuc	Modul dezvoltat	
	Modul pentru dizabilitati vizual				1						Dmitrii Gramciuc	Modul dezvoltat	
<b>6</b>	<b>Optimizare SEO</b>												
	Optimizare SEO pentru fiecare pagina				3						Dmitrii Gramciuc	SEO Optimizat	
<b>7</b>	<b>Internal Testing</b>												
	Testarea intregului site					3					Alexandru Luta	Testat	
<b>8</b>	<b>Technical Documtations</b>												
	Crearea ghidului					1					Laurentia Ostrofet	Ghidul Creat	
<b>9</b>	<b>Serverului de productie</b>												
	Crearea serverului de productie					1					Maxim Ceban	Server creat	
	Instalarea aplicatiilor necesare											Maxim Ceban	Aplicatii instalate
	Migrarea codului sursa											Alexandr Luta	Codul sursa migrat
	Migrarea bazei de date											Alexandr Luta	Baza de date migrata
<b>9</b>	<b>Integrarea Google Analytics</b>												
	Integrarea Google Analytics						1				Maxim Ceban, Dmitrii Gramciuc	Integrat	
<b>12</b>	<b>Instruirea</b>												
	Crearea cursului de instruire						1				Laurentia Ostrofet	Curs creat	
<b>14</b>	<b>Launch Projects</b>												
	Total (Days)	7	10	7	10	5	2	0	0			41	
	<b>Total Period</b>											41 zile	