

Graficul de execuție a lucrărilor

Executarea lucrărilor de reparatii la blocul alimentar la L.T. Petru Zadnipru din str. N.M. Spataru 9/3

Denumirea lucrărilor	Termen de execuție -60 zile		
	20 zile	40 zile	60 zile
Organizare de șantier			
Lucrari de demontări și desfaceri			
Lucrări de reparație la bucătărie			
Lucrări de reparație WC și tambur			
Lucrări tehnico-sanitare			
Lucrări de electricitate			
Lucrari de dare în exploatare			

Semnat: _____

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmii director

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Notă: Graficul dat poate avea schimbări - în sensul tehnologiei executării lucrărilor dar, fără depășirea termenului de execuție

