

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație generală la LT Kiril și Metodii
(Resistematizarea blocului „D”)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				
		Luna				
		06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de demolare					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructie					
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie					
5.	Categoria de lucrări: Apeduct si canalizare					
6.	Categoria de lucrări: Incalzire					
7.	Categoria de lucrări: Ventilare					
8.	Categoria de lucrări: Electricitate					
9.	Categoria de lucrări: Semnalizare					

Data: 20/05/2019

Semnat: _____

Nume: **Plamadeala Visarion**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC Softconstruct SRL**